

<b>Název</b>	<b>Řízení změn a rizik projektu</b>
<b>Komu je program určen</b>	Manažerům, vedoucím projektů.
<b>Cíl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Účastníci se naučí základní termíny řízení změn a řízení rizik.</li> <li>• Poznají nástroje vhodné pro řízení a komunikaci změn v projektu.</li> <li>• Naučí se způsoby identifikace a analýzy rizik, plánování a implementaci akcí vedoucích k eliminaci rizik.</li> <li>• Kurz posílí schopnost reagovat na změny a rizika a lépe zvládnout přechod na nový stav.</li> </ul>
<b>Co získáte pro praxi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Znalost metody analýzy rizik.</li> <li>• Doporučení pro řízení změn v projektu.</li> <li>• Dovednost využít kritickou cestu pro zjednodušení řízení projektu.</li> <li>• Poznání a způsobu využití kritického řetězu.</li> <li>• Nástroje přecházení neúspěchů změnových projektů.</li> </ul>
<b>Obsah programu</b>	<p><b>1. DEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analýza rizik, ošetření rizik.</li> <li>• Promítnutí výsledků analýzy rizik do plánu a rozpočtu projektu.</li> <li>• Změna v projektu.</li> <li>• Krize projektu a její řešení.</li> <li>• Komunikační plán projektu.</li> </ul> <p><b>2. DEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kritická cesta – nástroj efektivního řízení změn projektu.</li> <li>• Kritický řetěz.</li> <li>• Projekt – nástroj řízení změny.</li> <li>• Příčiny neúspěchů změnových projektů a jejich předcházení.</li> </ul>
<b>Lektor</b>	<b>Ing. Miroslav Vlach</b>
<b>Rozsah a termín</b>	<b>2 dny (16 hodin) / termín a čas dle dohody s klientem.</b>
<b>Místo realizace</b>	Dle dohody s klientem.
<b>Kontaktní osoba</b>	<p><b>Ing. Zdeněk Michálek</b></p> <p>Mobil: + 420 606 760 130</p> <p>E-mail: zmichalek@hmpartners.cz</p>